
Projets

Mise en œuvre des méthodes de 
gestion de projet et des outils du 

génie logiciel
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• Créer des groupes de 4 ou 5 personnes autour 
d'une technologie commune

-> Organisation ? 

-> Traçage ?

Etape 1 ( ½ h )
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• Trouver un thème de projet à développer

• Contraintes :

– 1 fonctionnalité par personne ( Release 1 )

– Architecture trois tiers

– prévoir des évolutions ( Release 2 ) dont la 
présence de deux web-services REST et SOAP

Etape 2 ( 1h )
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• Ecrire un cahier des charges détaillant chaque 
fonctionnalité, en 1h30.

-> organisation ?

Travail à rendre, sera évalué et accepté ou à 
refaire.

Etape 3 ( 1h30 )
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• Présenter son projet aux autres équipes :

4 itérations, 1 par groupe. ( ¾ h )

1 ou 2 PO discute de son CC avec 1 équipe 
scrum pour écrire les stories et créer un premier 
product backlog non détaillé et priorisé.

Etape 4 ( 3h ) 
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• Choix pour chaque client de la maîtrise 
d'œuvre.

-> Organisation ?

• Démarrage du projet : ( à rendre )

– backlog product affiné

– planning meeting sprint 1

Etape 5
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